

**Annual Procurement Plan (APP) of 2020-2021**  
IGCRT, BCSIR, Dhaka.

Proc. No.	Description of Procurement Package GOODS	Allocated Budget	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk.	Time Code for process		Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature
									Planned Dates	Actual Dates								
01	Stationery 3255105	1,50,000/-	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,20,000/-	Planned	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Actual	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
02	R&D Project exp./ other related exp. code: 3257105(Kha)	20,00,000/-	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	30,000/-	Planned	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Actual	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
03	R&D Project exp./ other related exp. code: 3257105(Kha)	20,00,000/-	01	LS	OTM (Papers)/ e-tender (OTM)	Director IGCRT	GOB	17,00,000/-	Planned	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Actual	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	
04	R&D Project exp./ other related exp. code: 3257105(Kha)	20,00,000/-	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	3,00,000/-	Planned	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Actual	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	Planned Dates	Actual Dates	

*Sunil Kumar*  
27/10/20  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)

*Alam*  
09/09/2020  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)

*[Signature]*  
09/09/2020  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)  
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত)

**Annual Procurement Plan(APP) of 2020-2021**  
IGCRT, BCSIR, Dhaka.

Pa age No.	Description of Procurement Package GOODS	Allocated Budget	Unit	Qty	Procure- ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notific ation of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Tim Con or Con
05	Chemicals Code: 3256102	4,00,000/-	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	3,00,000/-	Planned Dates		3.12.20	09.12.20	13.12.20	14.12.20		20.12.20	16 days	
Planned Day's									00 days	06 days	03 days	01 days		6 days	16 days			
06		4,00,000/-	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates									
Planned Day's																		
07	Purchase of consumables (Glass Towels & others) Code:3256103	70,000/-	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	70,000/-	Planned Dates									
Planned Day's																		
08	Raw materials & Spare parts Code: 3256105	8,00,000/-	01	LS	OTM (Papers)/e- tender (OTM)	Director IGCRT	GOB	5,00,000/-	Planned Dates		01.12.20	30.12.20	05.01.21	07.01.21	14.01.21	21.01.21	51 days	
Planned Day's										00 days	30 days	05 days	02 days	07 days	07 days			
09		8,00,000/-	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	2,00,000/-	Planned Dates		04.04.21	11.04.21	12.04.21			18.04.21	13 days	
Planned Day's										00 days	06 days	01 days		06 days				

*Signature*  
১৯/১১/২০২০  
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)

*Signature*  
০৫/০৫/২০২০  
পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)

*Signature*  
১৬/০৭/২০২০  
সহকারী পরিচালক

স্বাক্ষর  
১৯/১১/২০২০  
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)  
অতিরিক্ত পরিচালক, বিসিআরসি, ঢাকা

নাজিম শারমিন  
অতিরিক্ত পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)  
পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)  
১৯/১১/২০২০

স্বাক্ষর  
১৬/০৭/২০২০  
সহকারী পরিচালক

১৯/১১/২০২০

**Annual Procurement Plan (APP) of 2020-2021**  
IGCRT, BCSIR, Dhaka.

Sl. No.	Description of Procurement Package GOODS	Allocated Budget	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for process		Not Used in GOODS	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	
									Planned Dates	Actual Dates									
0	Raw materials & Spare parts Code: 3256105		01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates	11		12	13	14	15	16	17	18	
1	Computer & Accessories Code: 4112202	1,00,000/-	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates			11.10.20	18.11.20	19.10.20			25.10.20	13 days	
2	Furniture code:4112314	50,000/-	01	LS	Direct/Cash purchase	Director IGCRT	GOB	50,000/-	Planned Dates										
	Printing of Annual Report 2019-2020 Code: 3211128	1,00,000/-	01	300	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates			01.06.21	07.06.21	08.06.21	01 day		13.06.21	5 days	12 days

*Signature*  
১৯/১০/২০২০

সি.এ. শাহান শাহরিয়ার নাজম  
ডেপুটি কমিশনার (স্বয়ং)  
সি.এ. শাহান শাহরিয়ার নাজম (স্বয়ং)  
সি.এ. শাহান শাহরিয়ার নাজম (স্বয়ং)  
সি.এ. শাহান শাহরিয়ার নাজম (স্বয়ং)

*Signature*  
১৯/১০/২০২০

পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)  
Nahid Sharmin  
Director (Additional Charge)  
Director of Gas & Crane Research & Testing  
IGCRT, BCSIR, Dhaka-1205.

*Signature*  
১৯/১০/২০২০

সদস্য অধ্যক্ষদের জন্য,  
সি.এ. শাহান শাহরিয়ার নাজম

**Annual Procurement Plan (APP) of 2020-2021**  
IGCRT, BCSIR, Dhaka.

S. No.	Description of Procurement Package GOODS	Allocated Budget	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for process		Not Used in GOODS	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	
									Planned Dates	Actual Dates									
0	Raw materials & Spare parts Code: 3256105			LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates	11		12	13	14	15	16	17	18	
1	Computer & Accessories Code: 4112202	1,00,000/-		LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates			11.10.20	18.11.20	19.10.20			25.10.20	13 days	
2	Furniture code:4112314	50,000/-		LS	Direct/Cash purchase	Director IGCRT	GOB	50,000/-	Planned Dates										
	Printing of Annual Report 2019-2020 Code: 3211128	1,00,000/-		300	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates			01.06.21	07.06.21	08.06.21			13.06.21	12 days	

*Signature*  
১৯/১১/২০২০

স্বাক্ষরকারক (অতি: দায়িত্ব)  
স্বাক্ষরকারক (অতি: দায়িত্ব)  
স্বাক্ষরকারক (অতি: দায়িত্ব)  
স্বাক্ষরকারক (অতি: দায়িত্ব)  
স্বাক্ষরকারক (অতি: দায়িত্ব)

*Signature*  
১৯/১১/২০২০

পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)  
Nahid Sharmin  
Director (Additional Charge)  
Director of Gas & Crane Research & Testing  
IGCRT, BCSIR, Dhaka-1205.

*Signature*  
১৯/১১/২০২০

সদস্য অধ্যক্ষের জন্য,  
সদস্য অধ্যক্ষের জন্য,  
সদস্য অধ্যক্ষের জন্য,  
সদস্য অধ্যক্ষের জন্য,  
সদস্য অধ্যক্ষের জন্য

**কাচ ও পিরাটিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট**  
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্মপত্রিকল্পনা ও কর্মপত্রিকল্পনা

স্বাক্ষরিত  
১৩

ক্রম নং	কর্মপত্রিকল্পনা	কর্মপত্রিকল্পনা				২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
		১ম কোয়ার্টার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০	২য় কোয়ার্টার অক্টো-ডিসেম্বর ২০২০	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি-মার্চ ২০২১	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন ২০২১	
১।	অবৈজ্ঞানিক প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়, কোড নং- ০২৫৭১০৫ (খ)	১,০০,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মোরামত, কোড নং- ০২৫৮১০৫	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৩।	কোম্পিউটার প্রকল্প, কোড নং- ০২৫৯১০২	৫০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০
৪।	কঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রকল্প, কোড নং- ০২৫৯১০৫	৩০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৮,০০,০০০.০০
৫।	অ্যানালাইসিস শাখা, কোড নং- ০২৫৫১০৫	১,২০,০০০.০০	৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	৫,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
৬।	প্রশিক্ষণ, কোড নং- ০২৩৩৩০১	৪০,০০০.০০	৫,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
৭।	অনন্য ব্যয় (আভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক), কোড নং- ০২৪৪১০১	১,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৮।	মটির যান বাহন মোরামত (কার), কোড নং- ০২৫৮১০১	১৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	২৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
৯।	লাপসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কোড নং- ০২৫৭১০৩ (ক)	--	২৫,০০০.০০	৫০,০০০.০০	--	৭৫,০০০.০০
১০।	ব্যবহার সামগ্রী প্রকল্প, কোড নং- ০২৫৬১০৩	--	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	--	৭০,০০০.০০
১১।	আসবাবপত্র মোরামত, কোড নং- ০২৫৮১০২	১০,০০০.০০	--	১০,০০০.০০	--	২০,০০০.০০
১২।	আসবাবপত্র প্রকল্প, কোড নং- ৪১১২১০১৪	১০,০০০.০০	--	২০,০০০.০০	--	৪০,০০০.০০
১৩।	কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রকল্প, কোড নং- ৪১১২১০২	--	১,০০,০০০.০০	--	--	১,০০,০০০.০০
১৪।	অফিস সরঞ্জামাদি, কোড নং- ৪১১২১০১	--	৩০,০০০.০০	--	--	৩০,০০০.০০
১৫।	পেট্রোল, ওয়েল, ক্লিফিক্যান্ড, কোড নং- ০২৪৩১০১	২০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
১৬।	প্রকাশনা খরচ, কোড নং- ০২১১১০১	--	--	--	--	২,০০,০০০.০০

*S. M. Rahman*  
সি.এম. রহমান  
সিনিয়র অফিসার (অতিরিক্ত)  
বিসিএসআইআর

*M. Nazim*  
০৭/০৭/২০২০  
পরিচালক (অতিরিক্ত)  
বিসিএসআইআর

Nazim Sharmim  
Director (Additional Charge)

Engineer in Charge & General Supervisor & Testing  
BCSIR, DR, Quatran-B, Binda Road  
Dhaka-1205.

*S. M. Rahman*  
সি.এম. রহমান  
অধ্যাপক ড. গৌরী অরুণ্ডার আলী গৌর  
চেয়ারম্যান  
বিসিএসআইআর

গৌরী হাসান শাহরিয়ার সজ্জা  
ডেপুটি অফিসার (প্রোগ্রাম)  
ইন্সট্রাকশন কন্ট্রোল (অফিস)  
বিসিএসআইআর, বিসিএসআইআর, ঢাকা