

- 5 -

Annual Procurement Plan (App) of 2021-2022
IGCRT, BCSIR, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Bdt.	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	Stationary 3255105	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,70,000/-	Planned Dates		17.10.21	24.10.21	24.10.21	28.10.21	29.10.21 work order	-	-	05.11.21	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 day	04 days	01 days	-	12 days	7 days	
								Actual Dates										
02	R&D Project exp./ other related exp. code: 3257105(Kha)	01	LS	(OTM) (Papers/ e- tender)	Director IGCRT	GOB	27,00,000/-	Actual Dates		01.12.21	22.12.21	28.12.21	30.12.21	06.01.22	13.01.22	-	17.2.22	
								Planned Day's		00 days	21 days	06 days	02 days	07 days	07 days	43 days	30 days	
								Actual Dates										
03	R&D Project exp./ other related exp. code: 3257105(Kha)	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	3,00,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										
04	Chemicals Code: 3256102	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	3,00,000/-	Planned Dates		5.12.21	12.12.21	12.12.21	14.12.21	19.12.21	-		29.12.21	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 days	02 days	5 days	-	14 days	10 days	
								Actual Dates										

Shahin
22/10/22

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অতি: দায়িত্ব)

মোঃ শরীফ হোসেন পাটওয়ারী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)
আইসিআরটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

Shahman
12.10.2021

পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)

মোঃ হাবিবুর রহমান ঝুঁঞা
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, ড. ফুদবাড-এ-খুদা সড়ক
ঢাকা-১২০৫।

Shahman
12/10/22

চেয়ারম্যান

ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

Annual Procurement Plan(App) of 2021-2022
IGCRT, BCSIR, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Funds	Estd. Cost in Bdt.	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
05	Chemicals Code: 3256102	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										
06	Purchase of consumables (Glass Towels & others) Code:3256103	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	60,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										
07	Raw materials & Spare parts Code: 3256105	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	3,00,000/-	Planned Dates		01.12.21	08.12.21	08.12.21	13.12.21	20.12.21	-		30.12.21	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 days	05 days	07 days	-	19 days	10	
								Actual Dates										
08	Raw materials & Spare parts Code: 3256105	01	LS	Direct/Cash Purchase	Director IGCRT	GOB	2,00,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										
09	Computer & Accessories Code: 4112202	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates		11.11.21	18.11.21	18.11.21	21.11.21	26.11.21	-		03.12.21	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 day	03 days	5 days	-	15 days	7 days	
								Actual Dates										

Hossain
32/10/2021
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)
মোঃ শরাফ হোসেন পাটওয়ারী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি: দায়িত্ব)
আইসিআরটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

Rahman
12.10.2021
মোঃ হাবিবুর রহমান ভূঞা
পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, ড. কুদরাত-এ-মুদা সড়ক
ঢাকা - ২০৫।

Chowdhury
12/10/2021
মুদ্রাপিক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

Annual Procurement Plan (App) of 2021-2022
IGCRT, BCSIR, Dhaka.

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Funds	Estd. Cost in Bdt.	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10	Furniture code:4112314	01	LS	Direct /Cash purchase	Director IGCRT	GOB	80,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										
11	Printing/ Printing of Annual Report 2021-2022 Code: 3211128	01		RFQ	Director IGCRT	GOB	1,00,000/-	Planned Dates		01.06.22	08.06.22	08.06.22	12.06.22	15.06.22	-	-	25.06.22	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 day	04	03 days	-	14 days	10 days	
								Actual Dates										
12	Analytical/Res Lab Code 3257103	01	LS	RFQ	Director IGCRT	GOB	4,00,000/-	Planned Dates		07.11.21	14.11.21	14.11.21	17.11.21	22.11.21	-		29.11.21	
								Planned Day's		00 days	07 days	00 day	03 days	5 days	-	15 days	7 days	
								Actual Dates										
13	Analytical/Res Lab Code 3257103	01	LS	Direct /Cash purchase	Director IGCRT	GOB	2,00,000/-	Planned Dates										
								Planned Day's										
								Actual Dates										

সদয় অনুমোদনের জন্য

Shoraim
22/10/22

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অতি: দায়িত্ব)

মোঃ শরীফ হোসেন পাটওয়ারী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি দায়িত্ব)
আইসিআরটি, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

Mahman
12.10.2021

পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)
মোঃ মাহমুদুল হক রহমান ভূঞা
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট
বিসিএসআইআর, ড. কুমারাত-এ-খুসা লড্জ
ঢাকা-১২০৫।

Shoraim
12/10/22

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর